

DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č.874/2020/OM

na vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")
A ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE inžinierskej činnosti v rozsahu pre získanie územného rozhodnutia uzavretá podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len "zmluva")

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0051 9082

ďalej označený aj ako "Objednávateľ"

1.2.

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:	TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Sídlo:	Nám. Sv. Egídiá 45/78, 058 01 Poprad
IČO:	50759612
IČ DPH:	SK2120467019 (platca DPH)
Zastúpený:	Ing. Ivan Bagin, konateľ Ing. Cyprián Gura, konateľ
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37093/P
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Poprad
IBAN:	SK21 0900 0000 0051 2724 7062

ďalej označený aj ako "Zhotoviteľ"

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu číslo 874/2020/OM zo dňa 29.09.2020v súlade s článkom 13.4. zmluvy o dielo. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o časovom plnení zmluvy. Z dôvodu epidemiologickej situácie zapríčinenou ochorením COVID 19 nastali neprimerane dlhé lehoty na vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré spôsobili prieťahy pri tvorbe projektovej dokumentácie ako aj pri komunikácií s dotknutými úradmi.

2.2. Bod 4.1. č. IV Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorý znie. „Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je do 60 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy“ sa mení nasledovne:

Dodanie časti diela podľa bodu 3.3.1. čl. III je do 90 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Dodanie časti diela podľa bodu 3.3.2. čl. III je do 60 pracovných dní od odovzdania projektovej dokumentácie pre územné konanie.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

3.2. Právne vzťahy bližšie týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluvneupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

3.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

3.4. Tento dodatok č.1k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.5. Tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.6. Zmluvné strany si dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

V Prešove, dňa: 23.12.2020

V Poprade, dňa: 28.12.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

v. r.

.....
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Cyprián Gura, konateľ

v. r.

.....
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Ivan Bagin, konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 31.12.2020

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2021